


	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No.15												
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA			03	05	2019			
INICIO							SUSPENSION					
REINICIO							PRORROGA					
ADICION							MODIFICACION					
ENTREGA Y RECIBO							LIQUIDACION					
PAGO PARCIAL No.							X	OTRA CUAL? <u>Prorroga a la suspensión No. 6</u>				
FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL												
Contrato No.	87-2017			Fecha de Suscripcion del Contrato				5	06	2017		
Objeto	Asesoría para la actualización del Contrato de Condiciones Uniformes de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo prestados por la empresa de servicios públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P											
Plazo de Ejecucion	25 MESES		Fecha Acta de Inicio	12	06	2017	Fecha de Terminación	11	10	2017		
Fecha Prorroga No.1	09	10	2017	Tiempo de Prorroga				2 meses y 15 días				
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación				26	12	2017		
Fecha Prorroga No.2	22	12	2017	Tiempo de Prorroga				1 mes y 15 días				
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación				09	02	2018		
Fecha Prorroga No.3	08	02	2018	Tiempo de Prorroga				1 mes y 15 días				
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación				25	03	2018		
Fecha Prorroga No.4	23	03	2018	Tiempo de Suspensión				1 mes y 15 días				
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación				09	05	2018		
Fecha Suspensión No.1	08	05	2018	Tiempo de Suspensión				2 meses				
Fecha Reinicio	07	07	2018	Nueva Fecha de terminación				08	07	2018		
Fecha de Prorroga No.1 a la suspensión	03	07	2018	Tiempo de Prorroga a la suspensión				2 meses				
Fecha Reinicio	01	09	2018	Nueva Fecha de terminación				06	09	2018		
Fecha de Prorroga No.2 a la suspensión	29	08	2018	Tiempo de Prorroga a la suspensión				2 meses				
Fecha Reinicio	28	10	2018	Nueva Fecha de terminación				05	11	2018		
Fecha de Prorroga No.3 a la suspensión	04	11	2018	Tiempo de Prorroga a la suspensión				2 meses				
Fecha Reinicio	03	01	2019	Nueva Fecha de terminación				04	01	2019		
Fecha de Prorroga No.4 a la suspensión	04	01	2019	Tiempo de Prorroga a la suspensión				2 meses				
Fecha Reinicio	05	03	2019	Nueva Fecha de terminación				05	03	2019		
Fecha de Prorroga a la suspensión No.5	04	03	2019	Tiempo de Prorroga a la suspensión				2 meses				
Fecha Reinicio	03	05	2019	Nueva Fecha de terminación				04	05	2019		
Fecha de Prorroga a la suspensión No.6	03	05	2019	Tiempo de Prorroga a la suspensión				2 meses				
Fecha Reinicio	02	07	2019	Nueva Fecha de terminación				03	07	2019		
Valor del Contrato	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS (\$27.000.000) M/CTE.											
Nombre del Contratista	GESTIONARTE CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS- GERMAN ARTURO GARCIA											



	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 2 de 2

	GARCIA							
Supervisor	BERENICE RODRIGUEZ RAMIREZ – JEFE DIVISIÓN COMERCIAL (E)							
Interventor	N/A							
Ingreso al almacen	No Aplica	<input checked="" type="checkbox"/> Aplica		Número		Fecha ingreso		
<p>En el Municipio de Fusagasugá, a los tres (03) días del mes de mayo del año (2019), se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., la Doctora BERENICE RODRIGUEZ RAMIREZ – Jefe División Comercial (e) en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR, y GESTIONARTE CONSULTORIA ESTRATÉGICA, representada legalmente por GERMAN ARTURO GARCIA GARCIA con C.C No. 80.092.748 de Bogotá en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente Acta de Prorroga de la suspensión No.6 por el término de dos (2) meses más, justificando técnica y jurídicamente la procedencia de lo manifestado en el memorando 400-M-091-19 del 7 de mayo de 2019, el cual hace parte de la presente acta, sustentado con el comunicado realizado por el contratista, quien solicita la prórroga de la suspensión de dicho contrato.</p> <p>No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los tres (03) días del mes de mayo del año Dos mil diecinueve (2019).</p>								
Firmas								
INTERVENTOR	SUPERVISOR		CONTRATISTA		*ORDENADOR DEL GASTO			
Nombre	BERENICE RODRIGUEZ RAMIREZ – JEFE DIVISIÓN COMERCIAL (e)		GESTIONARTE CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS GERMAN ARTURO GARCIA GARCIA		Nombre			
Firma:					Firma:			
Proyecto: Sandra Cortés *Revision Jurídica: N.A.								

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.