



## FORMATO ACTAS

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 04

PÁGINA 1 de 3

ACTA No. 05											
CIUDAD	Fusagasuga			FECHA PRESENTE ACTA			01	06	2020		
INICIO				x	SUSPENSION						
REINICIO					PRORROGA						
ADICION					MODIFICACION						
ENTREGA Y RECIBO					LIQUIDACION						
PAGO PARCIAL No. ____					OTRA CUAL? _____						
FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL											
Contrato No.	CONSULTORIA No. 105 / 2018			Fecha de Suscripcion del Contrato			24	07	2018		
Objeto	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, INCLUYEDIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION O CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.										
Plazo de Ejecucion	18 MESES ASÍ: -15 MESES PARA ENTREGA DE PRODUCTOS -3 MESES VIABILIDAD ANTE LA VENTANILLA DEL MVCT A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			Fecha Acta de Inicio	21	12	2018	Fecha de Terminación	20	06	2020
Fecha de Suspension No 1	02	6	2020	Tiempo de Suspension				UN (1) MES			
Fecha de reinicio	03	07	2020	Nueva Fecha de Terminacion				21	07	2020	
Valor inicial del Contrato	TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$3.349'190.573,00) M/CTE PESOS MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS IMPUESTO DE LEY										
Valor modificado del contrato	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS UN PESOS (\$3'151.414.501,00) M/CTE PESOS MONEDA CORRIENTE, INCLUIDOS IMPUESTO DE LEY										
Nombre del Contratista	CONSORCIO PMA FUSA R/L MAURICIO SUAREZ HERNANDEZ										
Supervisor	Ingeniero: SERGIO ENRIQUE LYNETT – Jefe División de Aseos Ingeniero: JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX – Jefe División Alcantarillado										

**FORMATO ACTAS**

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 04

PÁGINA 2 de 3

<b>Interventoría</b>	Ing. JOSE ANTONIO GIRON MONTOYA – Líder de Interventoría EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA									
	Ing. KAREN CRISTINA ALVAREZ COTES – Directora Operativa y de Proyectos Especiales EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA									
<b>Ingreso al almacen</b>	No Aplica	X	Aplica	-	Número	-	Fecha ingreso	-	-	-

El día uno (01) días del mes de junio del año (2020), los firmantes: el ING. JAVIER ARMANDO ROJAS FÉLIX y el ING. SERGIO ENRIQUE LYNETT en calidad de SUPERVISORES, el ING. MAURICIO SUAREZ HERNANDEZ en calidad de CONSULTOR ; y la ING. KAREN CRISTINA ALVAREZ COTES Directora Operativa y de Proyectos Especiales suscriben la presente acta N°5 correspondiente a la suspensión de acuerdo con los siguientes antecedentes:







1. Mediante acta No 03 del 21 de diciembre de 2018 se efectuó inicio al contrato, toda vez que se habían cumplido con los requerimientos exigidos mediante el convenio 123 de 2017 del 09 de noviembre de 2017 en su CLAUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR.

2. Que el CONSORCIO PMA FUSA mediante oficio PMF-036-2020 del 01 de junio de 2020 radicado No 2162 de EMSERFUSA E.S.P. efectúa solicitud de suspensión con base a que el contratista se encuentra efectuando los diferentes productos del alcance contractual y del convenio, y el mismo ha manifestado tener algunos imprevistos dentro del primer semestre del presente año, lo anterior de acuerdo a la Emergencia Sanitaria causada por la Pandemia COVID 19, donde de acuerdo con los Decretos 418 de 18 de marzo de 2020, que se declara la calamidad pública, (Decreto 090 del 19 de marzo de 2020) que declara el simulacro preventivo dadas la Pandemia de COVID -19 para la Ciudad de Bogotá, (Decreto 091 del 22 de marzo modificatorio al decreto 090), donde se ampliaban las disposiciones iniciales. sumado al (Decreto 457 del 22 de marzo de 2020) con medidas sanitarias, de emergencia social, preventivas de aislamiento y distanciamiento social, donde se limitaban los grupos de personas entre ellos adultos mayores, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia y que a la fecha la Emergencia no ha sido superada, declarándose excepciones mediante 749 del 28 de mayo de 2019, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la Pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento de orden público”

Toda vez que el contratista manifiesta las razones en dar cumplimiento a las labores de campo que debe generar para la entrega de los productos objeto del contrato, estableciendo protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo CORONAVIRUS COVID – 19 según lo determinado en la Resolución 680 del 24 de abril de 2020. Las Divisiones de Acueducto y Alcantarillado e interventoría de Empresas Públicas de Cundinamarca EPC, realizan la suspensión del contrato a partir de la fecha 02 de junio de 2020, por termino de un mes, con el fin de que el contratista elabore el protocolo, y el mismo sea presentado para su aval técnico y puesto en marcha, para la continuación de actividades del presente contrato.

*Pariz*

La presente acta se firma al día (1) calendario del mes de junio del año 2020

Firmas			
LIDER INTERVENTORIA	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
<b>Nombre:</b> Ing. JOSE ANTONIO GIRON MONTOYA – Líder de Interventoría EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	<b>Ingeniero:</b> JAVIER ARMANDO ROJAS FÉLIX Jefe División Alcantarillado	<b>Nombre:</b> ING. MAURICIO SUAREZ HERNANDEZ CONSORCIO PMA FUSA	<b>Nombre</b> N/A
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 	
<b>Nombre:</b> Ing. KAREN CRISTINA ALVAREZ COTES – Directora Operativa y de Proyectos Especiales EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	<b>Ingeniero:</b> SERGIO ENRIQUE LYNETT Jefe División Acueducto		
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 		
<b>Nombre:</b> Ing. ANGIE MARTINEZ – Ing. De apoyo Interventoría EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA	<b>Firma:</b>		
<b>Firma:</b> 			
Proyecto: Javier Rojas *Revision Jurídica: N/A			

\*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

