

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 3

ACTA No. 02

CIUDAD:	Fusagasugá	FECHA PRESENTE ACTA	DD 02	MM 06	AAA 2016
---------	------------	---------------------	----------	----------	-------------

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO	X	LIQUIDACION
	PARCIAL DE PAGO No. _____		OTRA CUAL _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

A. INFORMACION DEL CONTRATO											
CONTRATO No.	24-2016		FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			23	02	2016			
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios para apoyar la actualización de catastro usuarios que reposa en el SIG, de la Empresa De Servicios Públicos De Fusagasugá. EMSEFUSA E.S.P.										
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES	FECHA ACTA DE INICIO	01	03	2016	FECHA DE TERMINACIÓN	31	05	2016		
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD	MM	AA	TIEMPO DE SUSPENSIÓN							
FECHA DE REINICIACIÓN	DD	MM	AA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			DD	MM	AAA		
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000)										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CRISTIAN CAMILO DÍAZ TAMBO										
SUPERVISOR.	DR. LUIS ERNESTO MURCIA DOMINGUEZ Jefe División Comercial										
INTERVENTOR	N/A										
INGRESO AL ALMACEN	No aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso				
<p>En las instalaciones de la empresa de servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., a los (02) días del mes de Junio del año (2016), se reunieron en Fusagasugá el Dr. LUIS ERNESTO MURCIA DOMINGUEZ en calidad de SUPERVISOR; el Sr. CRISTIAN CAMILO DÍAZ TAMBO, en calidad de contratista; con el objeto de liquidar el contrato de prestación de servicio de apoyo N° 24-2016.</p>											



FORMATO ACTAS

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 2 de 3

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Fecha:

Termino de la Prórroga: N/A

Valor Adición:

Disponibilidad Presupuestal No.:

G. GARANTIA CONSTITUIDA

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
NIT.: 860.009.578-6
POLIZA: 12-44-101135837
RIESGO: CUMPLIMIENTO
VIGENCIA DEL SEGURO: 23/02/2016 AL 23/09/2016
VALOR ASEGURADO: \$ 450.000

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Total del Contrato		\$4.500.000
Pagos realizados	\$ 3.000.000	
Valor de la presente acta	<u>\$ 1.500.000</u>	
Valor total ejecutado	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000

G. ASPECTO LEGAL


	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 3 de 3

El Contrato de PRETACION DE SERVICIOS DE APOYO No. 24 de 2016 se liquida entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplido totalmente el objeto del mismo y efectuados los pagos correspondientes, por lo tanto se deja constancia que los abajo firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los Dos (2) días del mes de Junio del año (2016)

FIRMAS			
INTERVENTOR	SUPERVISOR:	CONTRATISTA:	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre: N/A	Nombre: LUIS ERNESTO MURCIA DOMINGUEZ	Nombre: CRISTIAN CAMILO DÍAZ TAMBO	Nombre: JULIAN DUARTE CASTELLANOS
FIRMA 	FIRMA 	FIRMA 	FIRMA
*REVISION JURIDICA			

Vo.Bo. Dr. Júlío Cesar sorza - Jefe Jurídico
Reviso: Dr. Andrés Felipe Pardo - Abogado Contratista





NIT.890.680.053-6
SOMOS AUTORRETENEDORES
RES. 0547 - 25 ENR/2002



Fusagasugá, 31 de mayo de 2016

600-O-219-16

LICENCIADO:

LUIS CIFUENTES SABOGAL

Alcalde municipal

Despacho del alcalde

Calle 6 No. 6-24

Centro Administrativo Municipal

Fusagasugá-Cundinamarca

Asunto: EQUIPO DE SUCCION PRESION MUNICIPIO DE FUSAGASUGA

Deseando éxitos en sus funciones, por medio de la presente me dirijo a Uds. para relacionar antecedentes y necesidad del equipo de succión presión para el municipio de Fusagasugá y región del Sumapaz, lo anterior de acuerdo al objeto de mitigar las emergencias que se pueden presentar por el fenómeno de niño así como el rebosamiento en las diferentes estructuras de recolección de aguas lluvias y con ello ocasionar del detrimento de la red, concomitante al deterioro de la prestación del servicio.

Agradezco su atención y colaboración

Cordialmente.

JAIME ALDANA GUASCA

Ing. Jefe de División de Alcantarillado

ELABORO: JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX- PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALCANTARILLADO