

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 3

ACTA No. 03											
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA			29	03	2017		
	INICIO						SUSPENSION				
	REINICIO						PRORROGA				
	ADICION						MODIFICACION				
	ENTREGA Y RECIBO					X	LIQUIDACION				
	PAGO PARCIAL No. ____						OTRA CUAL? _____				
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL										
Contrato No.	144 -2016		Fecha de Suscripcion del Contrato					30	12	2016	
Objeto	CARACTERIZACION DE PUNTOS DE VERTIMIENTO PSMV EMSEFUSA E.S.P. DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA										
Plazo de Ejecucion	1 MES a partir de Acta de Inicio		Fecha Acta de Inicio	30	01	2017	Fecha de Terminación	28	02	2017	
Fecha de Suspensión				Tiempo de Suspensión							
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación							
Valor del Contrato	ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL (\$ 11.940.000.00) PESOS MONEDA CORRIENTE.-										
Nombre del Contratista	CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES Y RIESGOS TECNOLOGICOS CIART. JOSE DANIEL BUITRAGO RODRIGUEZ. Representante Legal										
Supervisor	JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX Ing. Jefe División Alcantarillado										
Interventor	N / A										
Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del año (2017), se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., el Doctor JULIAN DUARTE CASTELLANOS, en representación de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSEFUSA E.S.P., el ingeniero JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX, jefe de la División de Alcantarillado en su calidad de supervisor, y el señor JOSE DANIEL BUITRAGO RODRIGUEZ representante legal de la firma CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES Y RIESGOS TECNOLOGICOS CIART, en calidad de contratista; con el fin de suscribir y firmar la presente acta de Liquidación del contrato de servicios No. 144 de 2016, cuyo objeto es: CARACTERIZACION DE PUNTOS DE VERTIMIENTO PSMV EMSEFUSA E.S.P. DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, por la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL (\$ 11.940.000.00) PESOS MONEDA CORRIENTE.

[Handwritten signature]

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Fecha: N/A
Término de la Prórroga: N/A
Valor Adición: N/A
Disponibilidad Presupuestal No.: N/A

C. GARANTIA CONSTITUIDA

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Nit: 860.009.578-6
Póliza No. 11-45-101065154

Amparos	vigencia		Valor Asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	30-12-2016	39-09-2017	1.194.000.00
Calidad del Servicio	30-12-2016	30-09-2017	1.194.000.00
TOTAL ASEGURADO			2.388.000.00

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

La ejecución del contrato de servicios No. 144 de 2016 se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contractual, dando estricto cumplimiento a lo estipulado en su cláusulas segunda: ESPECIFICACIONES ESPECIALES:

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Caracterización de diez (10) puntos de vertimiento para reporte de características fisicoquímicas: Parámetros de evaluación DBO, DQO, Solidos suspendidos totales, solidos sedimentales, temperatura, oxígeno disuelto, caudal, toma de la muestra, NOTA: La cantidad de muestras será de 24 en su totalidad por parámetro	Global	10

Parámetros	Técnica analítica	Ref.	Expresado como	Cantidad
DBO5	Incubación 5 días	* Laboratorio	Mg/L O2	24
DQO	Reflujo abierto	* Laboratorio	Mg/L O2	24
		Acreditado Ideam		
Solidos Suspendidos	Gravimétrico secado a 105°C	* Laboratorio	Mg/L	24
		Acreditado Ideam		
PH	Electrométrico	In situ	Un	24
Solidos Sedimentales	Cono imhoff	In situ	MI/L	24
Temperatura	Electrométrico	In situ	°C	24
Oxígeno disuelto	Electrométrico	In situ	Mg/L O2	24
Caudal	Guía protocolo IDEAM	In situ	L/s	24
Toma de la Muestra	Guía protocolo IDEAM	In situ	Muestra compuesta	24

y cuarta: DERECHOS y DEBERES DE LAS PARTES, de conformidad con lo descrito en el informe y certificación de supervisión y/o interventoría adjunto.

[Handwritten signature]

E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El interventor y/o supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, Art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato		\$ 11.940.000.00
Pagos realizados	- 0 -	
Valor a pagar presente Acta	\$ 11.940.000.00	
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 11.940.000.00	\$ 11.940.000.00

G. ASPECTO LEGAL

El contrato de servicios No.144 suscrito el 30 de Diciembre de 2016, se liquida entre las partes por haberse vencido el plazo, y cumplido totalmente y a satisfacción el objeto del mismo y efectuados los pagos correspondientes; por lo tanto se deja constancia que los abajo firmantes se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete (2017)

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre	JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX	JOSE DANIEL BUITRAGO RODRIGUEZ	JULIAN CASTELLANOS DUARTE
N / A	Ing. Jefe División Alcantarillado EMSERFUSA E.S.P.	Representante Legal CIART	Gerente EMSERFUSA E.S.P.
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Proyecto: Myriam Urrea Baquero Aux. Adtvo Div. Alcantarillado *Revision Jurídica: Julio Cesar Zorza Jefe Of. Jurídica			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.