	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 03
		PÁGINA 1 de 4

ACTA No. 03												
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA			20	12	2017			
	INICIO						SUSPENSION					
	REINICIO						PRORROGA					
	ADICION						MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO			x			LIQUIDACION					
	PAGO PARCIAL No. ____						OTRA CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL											
Contrato No.	N 66/2017		Fecha de Suscripcion del Contrato				17	04	2017			
Objeto	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MANUAL ELECTRICO Y A MOTOR CON SUS RESPECTIVOS RESPUESTOS Y ACCESORIOS											
Plazo de Ejecucion	ocho (08) meses		Fecha Acta de Inicio		21	04	2017	Fecha de Terminación		20	12	2017
Fecha de Suspensión			Tiempo de Suspensión									
Fecha de reinicio			Nueva Fecha de terminación									
Valor del Contrato	OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000) MCTE											
Nombre del Contratista	AGROSERVICIOS SUMAPAZ SAS											
Supervisor	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA – Jefe De La Division Administrativa											
Interventor	N/A											
Ingreso al almacen	No Aplica		Aplica		x	Número	4015	Fecha ingreso		29	09	2017

En el Municipio de Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año (2017), se reunieron por una parte el Doctor JULIAN DUARTE CASTELLANOS mayor de edad, identificado con C.C. No. 11.388.470 expedida en Fusagasugá en calidad de Gerente, la Doctora HEIDI JOHANNA TORRES, identificada con C.C No. 39.726.050 de Fusagasugá en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR; y AGROSERVICIOS DEL SUMAPAZ con Nit 900.503.445-8, quien es su representante legal el señor JOSE CAMILO AVENDAÑO GARCIA con Número de Identificación No. 19.252.758 de Bogotá en calidad de contratista; con el objeto de proceder a la liquidación del contrato que se identifica a continuación:

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO N/A



FORMATO ACTAS

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 2 de 4

C. GARANTIA CONSTITUIDA

Seguros del Estado S.A
NIT860.009.578-6
POLIZA No. 11-45-101067484


AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	17/04/2017	20/08/2018	\$800.000
Calidad del servicio	17/04/2017	20/04/2019	\$800.000
TOTAL, ASEGURADO			\$1.600.000

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipulo en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

ITEM	DIVISION	N° FACTURA
1	ASEO	\$ 5.129.420
2	ALCANTARILLADO	\$ 1.167.600
3	PLANTAS TRATAMIENTO	\$ 279.000
TOTAL		\$ 6.576.020







FORMATO ACTAS

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 03

PÁGINA 4 de 4

E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Total del Contrato		\$ 8.000.000
Valor pagado realizado en el acta No.02	\$ 2.370.080	
Valor a cancelar en la presente acta	\$ 4.205.940	
Saldo a favor de la Empresa	\$ 1.423.980	
Valor Total	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000

G. ASPECTO LEGAL

El Contrato se liquida entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplió con el objeto del mismo y efectuado el pago correspondiente, por lo tanto, se deja constancia que los abajo firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año (2017)

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
N/A	HEIDI JOHANNA TORRES GARCIA – Jefe De La División Administrativa	AGROSERVICIOS DEL SUMAPAZ SAS Nit 900.503.445-8 JIOSE CAMILO AVENDAÑO GARCIA cc 19.252.758 bta	JULIAN DUARTE CASTELLANOS – Gerente EMSEFUSA ESP
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

Elaboro: Eliana Yanet Vargas Jiménez – Aux. Administrativa de apoyo

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.