

**FORMATO ACTAS**

CÓDIGO 110-F-08

VERSIÓN 04



PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 14													
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA			11	06	2020				
	INICIO						SUSPENSION						
X	REINICIO						PRORROGA						
	ADICION						MODIFICACION						
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACION						
	PAGO PARCIAL No. _____						OTRA CUAL? _____						
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL												
Contrato No.		OBRA No. 118 -2019		Fecha de Suscripcion del Contrato				20	06	2019			
Objeto		REHABILITACION LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMERSUFA E.S.P.											
Plazo de Ejecucion		6 MESES		Fecha Acta de Inicio		15	07	2019	Fecha de Terminación		14	01	2020
Fecha de Suspensión				Tiempo de Prorroga				UN MES (1) MESES					
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación				14	02	2020			
Fecha de Suspensión				Tiempo de Prorroga 2				UN (1) MES					
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación				14	03	2020			
Fecha de Suspensión		10	03	2020		Tiempo de Suspensión				DOS (2) MES Y DOS (2) DIAS			
Fecha de reinicio		11	05	2020		Nueva Fecha de terminación				16	05	2020	
Fecha de Suspensión		11	05	2020		Tiempo de Suspensión				UN (1) MES			
Fecha de reinicio		11	06	2020		Nueva Fecha de terminación				16	06	2020	
Valor del Contrato		SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$797.695.330) INCLUIDO IVA E IMPUESTOS DE LEY											
Nombre del Contratista		CONSORCIO HIDROFUSA 2019 – R.L. JULIAN ALEXIS JIMENEZ GARCIA											
Supervisor		SERGIO ENRIQUE LYNETT H. – Jefe División Acueducto.											
Interventor		N/A											
Ingreso al almacen		No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso					

En el Municipio de Fusagasugá, a los once (11) días del mes de Junio del año dos mil veinte (2020), se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. el ingeniero SERGIO ENRIQUE LYNETT HERNADEZ jefe de la División de Acueducto, SUPERVISOR del contrato de obra

No. 118-2019 y el señor JULIÁN ALEXIS JIMÉNEZ GARCÍA representante legal del CONSORCIO HIDROFUSA 2019 en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de suscribir y firmar la presente acta No. 14 de reinicio.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los once (11) días del mes de Junio del año dos mil veinte (2020).

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre N/A	Nombre SERGIO LYNETT HERNANDEZ Jefe División Acueducto	Nombre JULIAN ALEXIS JIMENEZ GARCIA R.L. Consorcio Hidrofusa 2019	Nombre N/A
Firma:	Firma: 	Firma: 	Firma:
Proyecto: *Revision Jurídica:			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.