

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. <u>09</u>											
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA	16	06	2020				
INICIO					X	SUSPENSION 5					
REINICIO						PRORROGA					
ADICION						MODIFICACION					
ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACION					
PAGO PARCIAL						OTRA CUAL? _____					
FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL											
Contrato No.	53-2019		Fecha de Suscripcion del Contrato			19	02	2019			
Objeto	ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ACTUALIZACION DEL PEC.										
Plazo de Ejecucion	Tres (3) meses	Fecha Acta de Inicio		18	03	2019		Fecha de Terminación	17	06	2019
Fecha suspensión 1 de	14	06	2019	Tiempo de suspensión			2 meses				
Fecha de reinicio	13	08	2019	Nueva Fecha de terminación			16	10	2019		
Fecha suspensión 2 de	13	08	2019	Tiempo de suspensión			2 meses y dos días más				
Fecha de reinicio	15	10	2019	Nueva Fecha de terminación			18	10	2019		
Fecha suspensión 3 de	15	10	2019	Tiempo de suspensión			2 meses y dos días mas				
Fecha de reinicio	16	12	2019	Nueva Fecha de terminación			19	12	2019		
Fecha suspensión 4 de	16	12	2019	Tiempo de suspensión			3 meses y dos días				
Fecha de reinicio	17	03	2020	Nueva Fecha de terminación			20	03	2020		
Fecha suspensión 5 de	13	03	2020	Tiempo de suspensión			3 meses				
Fecha de reinicio	13	06	2020	Nueva Fecha de terminación			16	06	2020		
Fecha suspensión 6 de	16	06	2020	Tiempo de suspensión			2 meses y 2 dias				
Fecha de reinicio	17	08	2020	Nueva Fecha de terminación			20	08	2020		
Valor del Contrato	VEINTICUATRO MILLONES DOSIENTOS MILPESOS (\$24.200.000) M/CTE INCLUIDOS IMPUESTOS DE LEY										
Nombre del Contratista	SOLUCIONES GLOBALESNEG SAS										
Supervisor	MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ- JEFE OFICINA PLANEACIÓN E INFORMÁTICA										
Interventor	N.A.										

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 2 de 2

Ingreso al almacen	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		
--------------------	-----------	---	--------	--	--------	--	---------------	--	--

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ jefe de la Oficina de Planeación e Informática, mayor de edad, identificada con C.C. No 39.626.452 expedida en Fusagasugá, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR de la relación contractual aquí descrita y la Doctora LUZ MARINA MEDINA AGUIRRE Identificada con C.C. 39.620.434 expedida en Fusagasugá, como representante legal de SOLUCIONES GLOBALESNEG S.A.S con NIT 900.505.599-2, quien actúa en calidad de contratista, suscribimos la presente acta No.9 para prorrogar la suspensión del presente contrato por un término de dos (2) meses y dos días más.



Esto teniendo en cuenta que en comunicación por parte de la contratista manifiesta que realizo los ajustes al documento PEC que fueron solicitados por la SSPD por lo que solicita se prorrogue por dos meses más. (Se adjunta Oficio de fecha 16 de junio de 2020).

Por parte de EMSERFUSA E.S.P estamos a la espera de recibir el concepto por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo con el documento que fue cargado al aplicativo SUI, este cargue se realizó con los ajustes realizados por el contratista, (adjunto soporte de cargue).

Así las cosas, se realiza la solicitud para que se autorice la prorroga a la suspensión de dos (2) meses y dos días más, mientras estamos a la espera de una pronta respuesta por parte de la SSPD.

No siendo otro el objeto de la presente se firma en la ciudad de Fusagasugá, a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).

Firmas

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre N/A	MILENA CASTIBLANCO GUTIERREZ	LUZ MARINA MEDINA AGUIRRE GLOBALESNEG S.A.S	Nombre N/A
Firma: NA	Firma: 	Firma: 	Firma: N/A
Proyecto: Milena Castiblanco Gutierrez - Jefe oficina de Planeación e Informática	Firma:		

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.