ACTA No. 07

CIUDAD:	Fusagasugá	FECHA PRESENTE ACTA	22	12	2017

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO	X	LIQUIDACION
	PARCIAL DE PAGO No. _____		OTRA CUAL _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

CONTRATO No.	145-2017			FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO			22	08	2017	
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA POSTCLAUSURA DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.									
PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) meses y 45 días	FECHA ACTA DE INICIO	08	09	2017	FECHA DE TERMINACIÓN	22	12	2017	
FECHA DE SUSPENSIÓN				TIEMPO DE SUSPENSIÓN						
FECHA DE REINICIACIÓN				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN						
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS $ 34.988.871 MCTE									
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EVER GREEN OBRAS CIVILES SAS									
SUPERVISOR.	ORLANDO GUZMAN MORALES – JEFE DIVISION DE ASEO									
INTERVENTOR	N.A.									

INGRESO AL ALMACEN	No aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso				

En la cuidad de Fusagasugá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año 2017, se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., el Doctor JULIAN DUARTE CASTELLANOS identificado con Cedula de Ciudadanía No 11.388.470 de Fusagasugá en calidad de Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P. quien en adelante y para efectos del presente documento se denominara LA EMPRESA y el señor JAVIER ALBEIRO BARRAGAN SALGUERO identificado con C.C. No. 80.498.590 de Fusagasugá representante legal de La Sociedad EVER GREEN OBRAS CIVILES S.A.S identificada con NIT No. 900.307.684-1, en calidad de CONTRATISTA; con el objeto de suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato de obra No. 145-2017.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Fecha de Prorroga: 03/11/2017
Termino de la Prórroga: 22/12/2017

C. GARANTIA CONSTITUIDA

ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.
NIT: 860.009.578-6
POLIZA: De cumplimiento del contrato No 21-40-101110126.
RIESGO:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	22/08/2017	22/08/2017	$3.498.887.10
Salarios y Prestaciones Sociales	22/08/2017	22/04/2021	$3.498.887.10
Estabilidad de la Obra	Si ampara 5 años, 0 meses 0 días		$3.498.887.10
Predios labores y operaciones	22/08/2017	22/12/2017	$147.543.400.00
TOTAL ASERGURADO			$158.040.061.30

D. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

E. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte de la CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en el expediente contractual.

F. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

Valor Total del Contrato		$34.988.871
Adiciones: N/A		
Pagos realizados:	$18.198.960	
Valor de la Presente Acta	$16.789.911	
Valor Total		$34.988.871

G. ASPECTO LEGAL

El Contrato de Obra No 145-2017 se liquida entre las partes, por mutuo acuerdo de las mismas, cumplido el objeto del mismo y efectuado el pago correspondiente, por lo tanto se deja constancia que los abajo firmantes se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veintidós (22) días del mes de diciembre del año (2017).

FIRMAS			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR:**	**CONTRATISTA:**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre: N.A.	**Nombre:** ORLANDO GUZMAN MORALES	**Nombre:** JAVIER ALBEIRO BARRAGAN SALGUERO	**Nombre:** JULIAN DUARTE CASTELLANOS
FIRMA	**FIRMA**	**FIRMA**	**FIRMA**

- *La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación