PLAN DE ACCION AÑO: 2017 DIVISIÓN U OFICINA: ACUEDUCTO

CÓDIGO 140-F-02
VERSIÓN 04
PÁGINA 1 de 1

No	META DEL PLAN DE DESARROLLO	DESCRIPCIÓN DE LA META O PROYECTO	POBLACIÓN O PROCESOS BENEFICIADOS (NUMERO DE PERSONAS)	ORIGEN DE LOS RECURSOS ($)				VALOR TOTAL DE LA INVERSIÓN ESTIMADA ($)	RESPONSABLES			INDICADORES DE GESTIÓN		TIPO DE INDICADOR			META ANUAL	ESTADO ACTUAL			AVANCE DE LA META O PROYECTO				PORCENTAJE CUMPLIMIENTO META	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
				RECURSOS PROPIOS	GESTIÓN	CRÉDITO	MUNICIPIO		DIRECTO	COGESTOR	SEGUIMIENTO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD		P	E	F	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1	NÚMERO DE METROS DE RED DE ACUEDUCTO URBANO CONSTRUIDOS	EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	$ 360,000,000				$ 360,000,000	JEFE DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO	GERENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISIÓN DE ACUEDUCTO	COMITÉ TECNICO JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD	(KM DE REDES DE ACUEDUCTO CONSTRUIDOS / KM DE REDES DE ACUEDUCTO PROYECTADOS) *100	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO LAS METAS DE EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	X	X		1.200 METROS DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	X										0
2	NÚMERO DE METROS DE REDES EN REPOSICIÓN O REHABILITACIÓN	REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ	POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	$ 1,600,000,000			$ 660,329,500	$ 2,260,329,500	JEFE DE LA DIVISION DE ACUEDUCTO	GERENCIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DIVISIÓN DE ACUEDUCTO	COMITÉ TECNICO COMITÉ DE GERENCIA	(KM DE REDES DE ACUEDUCTO REHABILITADOS Y/O RECUPERADOS / KM DE REDES DE ACUEDUCTO REHABILITADOS Y/O RECUPERADOS PROYECTADOS)*100	DESCRIBE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTADAS PARA LA REHABILITACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VIGENCIA	X	X		RECUPERAR Y/O REHABILITAR 1 KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VIGENCIA	X										0
TOTAL DE INVERSIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO				$ 1,960,000,000	$ -	$ -	$ 660,329,500	$ 2,620,329,500																						0

OBSERVACIONES:

P: PENDIENTE
E: EN EJECUCIÓN
F: FINALIZADO

CUMPLIMIENTO MENOR A 40%
CUMPLIMIENTO ENTRE 40% Y 80%
CUMPLIMIENTO MAYOR A 80%